Vos projets. Une équipe pour les faire avancer.

Proposition d’accompagnement pour John-Lucas Carlone
Morgan Olsen - Marwin Tech
Version de travail du 30 octobre 2026

Vous souhaitez développer vos activités sans porter seul leur organisation quotidienne. Nous vous proposons une équipe de conseil et de réalisation qui prépare les décisions, coordonne les intervenants et transforme les priorités retenues en livrables vérifiables.

Le CRM déjà réalisé constitue un premier socle. L’étape suivante est de relier la prospection, les projets de galerie, de cabaret et d’événements dans une organisation commune : un interlocuteur principal, des budgets par chantier et une vision claire de ce qui avance.

Ce que vous achetez

Votre besoin	Notre réponse proposée
Déléguer le quotidien	Un responsable de suivi, un planning partagé et des arbitrages regroupés dans une synthèse courte.
Faire aboutir les projets	Des missions cadrées, une capacité de réalisation réservée et des livraisons accompagnées de leurs contrôles.
Capitaliser sur le travail	Une mémoire de projet avec décisions, sources, versions et procédures pour faciliter les missions suivantes.
Bénéficier de l’IA utile	Un copilote progressivement adapté à vos activités, avec essais et mesure des gains avant généralisation.

Base de partenariat recommandée

15 000 € HT par mois pendant six mois
20 journées-personnes cumulées d’équipe, soit 140 heures mensuelles.
Acompte proposé : 7 500 € HT, déduit du premier mois.

Équipe envisagée sur le dossier : Morgan Olsen et Mathys Couet, avec responsabilités et disponibilités à préciser au lancement. La répartition du travail s’adapte aux priorités convenues dans la capacité réservée.

Marwin Tech - L’impossible devient personnel. Notre engagement : traiter les problèmes avec méthode, créativité et exigence de résultat vérifiable.

Lecture du dossier : pages 1 à 4, accompagnement ; pages 5 à 16, vision et programme du laboratoire IA et robotique ; à partir de la page 17, annexe interne aux fondateurs. Aucun contrat, financement ou achat n’est acquis.

Cadrer, produire et piloter

Un contrat-cadre organise la collaboration ; des fiches de mission précisent les projets réellement engagés. Jusqu'à trois priorités sont travaillées en parallèle. Les autres sujets restent dans un ordre de passage visible.

Offre	Livrables proposés dans les missions retenues
Cadrer	Audit des informations disponibles, objectifs, responsabilités, risques, budget et feuille de route sur 90 jours.
Produire	Supports commerciaux ou marketing, évolutions CRM, outils numériques et prototypes précisément décrits dans chaque lot.
Piloter	Coordination des intervenants, suivi des actions et des budgets, préparation des décisions et contrôle des livraisons.

Premier mois : trois résultats prioritaires

1. Une feuille de route et un tableau de bord commun. Inventaire des projets, budget disponible, responsables, étapes à 90 jours et décisions attendues. Galerie, cabaret et événement artistique restent des chantiers distincts.

2. Un premier lot commercial exploitable. Reprise du CRM existant, contrôle d'un échantillon de comptes et préparation d'une campagne pilote. Les offres, arguments fiscaux et supports sont validés par leurs responsables. Le raccordement Quali Contact dépend de son logiciel, de ses formats et des accès autorisés.

3. Un démonstrateur du copilote de projet. Recherche dans un périmètre documentaire convenu, suivi des actions et synthèse des arbitrages, d'abord sur données fictives ou autorisées. La mise en service et les actions automatisées seront décidées après les essais.

Répartition indicative des 20 journées du premier mois

Travail	Journées	Heures
Cadrage, feuille de route et tableau de bord	6	42
CRM, données et préparation commerciale	7	49
Copilote : démonstrateur et essais	4	28
Coordination, restitution et ajustements	3	21

Cette répartition est une proposition de charge, à ajuster aux accès et à la complexité constatée. Les mois 2 et 3 portent sur les lots retenus et leur mesure ; les mois 4 à 6 sur leur fiabilisation et les priorités suivantes. Revues à 30 et 90 jours.

Honoraires et démarrage

Formule proposée	Capacité mensuelle	Honoraires HT
Partenariat - base recommandée	20 journées cumulées / 140 h	15 000 € / mois
Renforcement - option à organiser	40 journées cumulées / 280 h	30 000 € / mois

Le renforcement correspond, par exemple, à vingt journées de chacun des deux intervenants. Il suppose de confirmer leur disponibilité. Deux personnes mobilisées pendant une journée consomment deux journées-personnes. Le repère de chiffrage est de 750 € HT par journée-personne ; un lot supplémentaire fait l'objet d'un devis accepté.

Échéancier proposé pour la formule à 15 000 € HT

Moment	Règlement proposé
Commande, après formalisation	7 500 € HT d'acompte sur les prestations du premier mois.
Fin du premier mois	7 500 € HT de solde, sous sept jours après facture ; acompte déjà déduit.
Début de chacun des mois 2 à 6	15 000 € HT d'avance, selon les modalités fixées au contrat.
Total sur six mois	90 000 € HT, acompte compris. TVA selon le régime applicable.

Le règlement mensuel d'avance réserve la capacité et permet de planifier le travail. L'échéancier, les modalités de facturation et les conséquences d'une interruption seront précisés au contrat.

Ce que le forfait et l'acompte financent

Le travail de l'équipe, la mobilisation initiale et les livrables prévus. Les frais de constitution de Marwin Tech et les apports au capital relèvent de l'organisation de ses fondateurs. L'acompte est imputé à des prestations identifiées ; il ne constitue ni une entrée au capital ni un prêt du client.

Budgets distincts

Bureaux, matériel et option d'IA locale, publicité, fabrication, artistes, travaux immobiliers, exploitation des lieux et sous-traitants sont chiffrés séparément. Chaque mise à disposition précise le propriétaire, les frais, l'assurance et les conditions de restitution. L'équipement est choisi après validation d'un besoin et d'un coût ; une DGX Spark n'est pas un préalable.

La société cliente qui commande, les éventuelles entités bénéficiaires et la société prestataire seront identifiées avant émission d'un devis signable. Si Marwin est encore en formation, le cadre de signature, de reprise des actes et d'encaissement devra être sécurisé. [21]

Une coordination durable, appuyée par l’IA

Votre copilote de projet, appelé ici **Jarvis**, reliera progressivement les informations utiles, les tâches, les budgets et les décisions. Son premier rôle sera d’aider à retrouver, préparer et suivre. Les automatismes seront activés sur des actions délimitées après vérification.

Des preuves de travail, chaque mois

Suivi remis	Ce qu’il permet de constater
Tableau des projets et synthèse des arbitrages	Avancement, responsables, blocages, budget consommé et décisions nécessaires.
Livrables et relevé de capacité	Versions produites, critères de réception, contrôles effectués et temps mobilisé par mission.
Bilan d’amélioration	Temps total, reprises, coût des outils et qualité comparés à la méthode précédente.

La veille et la recherche appliquée nourrissent les missions. Une innovation est retenue pour son utilité démontrée sur un cas concret. Les gains d’automatisation servent à réaliser davantage dans la capacité réservée ou à ajuster le forfait ; ils ne sont pas comptés comme des heures manuelles fictives.

BOJ.ART, création et prototypage

La collaboration envisagée avec BOJ.ART et l’accès déclaré à un atelier d’environ dix imprimantes 3D ouvrent des pistes : supports d’œuvres, scénographie, objets et dispositifs de présentation. Chaque prototype dispose d’un budget, de droits et de critères de réception. Les pages suivantes présentent une option de laboratoire IA et robotique, avec un financement et des travaux distincts du forfait d’accompagnement.

Un cadre de délégation précis

Vous conservez les arbitrages stratégiques. Les achats, signatures, recrutements et engagements en votre nom nécessitent un mandat explicite et des plafonds écrits. Les interventions réglementées sont confiées aux professionnels compétents. Le calendrier organise les présences, les délais de réponse et les relais ; une astreinte est chiffrée séparément.

Les données et créations propres à vos projets restent affectées aux missions et aux personnes autorisées. Le contrat distinguera les livrables, leurs droits de réutilisation et les méthodes génériques de Marwin. Les accès, fichiers et documents nécessaires à la continuité seront remis selon les modalités convenues.

Décision de lancement proposée

Choisir la capacité de 20 ou 40 journées cumulées, retenir trois priorités du premier mois et finaliser le contrat-cadre. Les critères de réception, changements de périmètre, reports de capacité, interruption de mission et fin de collaboration seront fixés avant le démarrage. Les objectifs commerciaux et les dates d’ouverture des lieux dépendront des décisions, moyens et partenaires mobilisés.

Le laboratoire : une vision qui devient concrète



Projection d’aménagement générée par IA. Atelier cible illustratif ; lieu et machines non contractuels. Le pilote commence avec un bras de recherche léger. Cette image ne constitue ni un relevé du bâtiment ni un devis d’installation.

John-Lucas, nous vous proposons de construire une capacité de recherche et de réalisation au service de vos activités : une équipe capable de comprendre un problème, de comparer les technologies, de fabriquer un prototype puis d’en vérifier l’utilité.

Ce laboratoire relierait **Marwin Tech, le pilotage de vos projets et les capacités de prototypage de BOJ.ART**. L’IA soutiendrait le travail intellectuel et la production ; la robotique et l’impression 3D permettraient de donner une forme physique aux idées retenues.

Le projet avance par niveaux : **pilote sur 90 jours**, atelier stabilisé après validation, puis extension éventuelle. Le niveau d’équipement et la taille de l’équipe suivront les besoins démontrés, les financements et les compétences disponibles.

Ce que le laboratoire ferait pour vos projets

La recherche partira de difficultés précises rencontrées dans vos activités. Chaque mission aura un responsable, une entrée connue, une sortie attendue, une limite de temps et un budget. Les pistes ci-dessous forment un portefeuille à prioriser ; elles ne sont pas toutes promises dans le pilote.

Application	Travail réalisé	Résultat vérifiable
Copilote des projets	Rassembler les documents autorisés, retrouver une décision, préparer une synthèse et signaler une information manquante.	Réponse sourcée, liste des actions et des arbitrages, version du dossier utilisée.
CRM et suivi commercial	Contrôler la qualité des fiches, préparer les campagnes et tester les échanges permis avec les outils du prestataire.	Fiches cohérentes, journal de contrôle, reprise sans doublon sur des cas fictifs.
Galerie et événements	Préparer catalogues, présentations, parcours visiteurs, contenus et prototypes interactifs selon le brief.	Maquette validable, fichiers de production, estimation du coût et règles d’exploitation.
Fabrication et robotique	Concevoir un support ou une pince, l’imprimer, l’assembler et tester un geste simple avec une caméra.	Pièce mesurée, nomenclature, programme versionné et séquence d’essai filmée.

Exemple : préparer une réunion de pilotage

Le système retrouve les dernières fiches de projet, compare budget prévu et informations disponibles, puis prépare une note : ce qui a changé, ce qui manque, ce qui demande une décision. Morgan vérifie la note avant restitution. Une dépense, une promesse commerciale ou un engagement juridique reste soumis à la personne habilitée.

Exemple : transformer une idée en objet

Un besoin de présentation d’œuvre devient un croquis, un modèle de pièce, un prototype imprimé puis un essai de stabilité et d’usage. Si l’objet doit bouger, le geste est d’abord étudié sur le banc robotique. Le prototype est chiffré avant une production ou une installation.

Le logiciel et le module de Quali Contact restent à identifier. Le code du CRM sert de base de travail ; ni une intégration active ni un niveau de qualité des données en service ne sont présumés.

Comment organiser le lieu

Le premier besoin est un espace fonctionnel où les informations, les personnes et le matériel circulent clairement. Le plan ci-dessous décrit des fonctions ; ses dimensions et leur implantation doivent être adaptées au local effectivement disponible.

SCHEMA FONCTIONNEL - SANS ECHELLE

01 / ZONE CALME	02 / PREPARATION	03 / ESSAIS
Pilotage et documentation	CAO, assemblage et mesure	Banc robotique delimite
Poste IA et stockage	Pieces et composants	Camera et arret accessible
Revue avec le client	Lien avec BOJ.ART	Observation des essais

Circulation libre / rangement / acces et equipements a confirmer sur place

Zone	Équipements et usage	Point à vérifier
Travail et pilotage	Deux postes, écrans, réseau filaire, documentation, présentation des essais.	Confort, confidentialité, bruit et accès au stockage.
Préparation technique	Établi, outillage, mesure, rangement, consommables et pièces de rechange.	Éclairage, organisation des composants et compatibilité des moyens disponibles.
Essais physiques	Bras de bureau, caméra fixe, objets de test, commande d’arrêt et zone délimitée.	Mouvements, alimentation, fixation, supervision et conditions d’accès.
Impression 3D	Utilisation de l’atelier BOJ.ART selon les accords et les machines adaptées.	Disponibilité, matériaux, réglages, ventilation et transport des pièces.

Une implantation simple avant toute extension

Le pilote peut utiliser un bureau existant et un banc dédié. L’atelier BOJ.ART peut rester dans son propre lieu : les fichiers, pièces et comptes rendus assurent la liaison. Un regroupement physique n’est pas un préalable.

Avant travaux : relever le local, inventorier l’alimentation, le réseau, le rangement et les contraintes de l’activité. Les aménagements immobiliers, l’accueil du public et les machines plus puissantes font l’objet d’une étude et d’un budget distincts.

Le socle IA : mémoire, preuves et orchestration

La première construction logicielle serait un dossier de mission commun, relié aux outils réellement disponibles. Le système conserverait le contexte utile sans confondre vos sociétés, vos projets et les travaux internes de Marwin.

Étape	Fonction prévue	Contrôle associé
Collecter	Documents, exports CRM et notes explicitement autorisés.	Origine, date, propriétaire et niveau d’accès.
Structurer	Projet, entreprise, offre, budget, responsable et prochaine action.	Identifiants stables, champs manquants et doublons.
Conserver	Versions des fichiers, décisions et sources utilisées.	Historique lisible et possibilité de revenir à une version.
Rechercher	Retrouver un passage ou une information pertinente.	Afficher la source ; signaler l’absence de preuve.
Préparer	Synthèse, comparaison, brouillon ou liste de tâches.	Relecture et distinction entre faits et propositions.
Agir	Action technique limitée et explicitement permise.	Droits adaptés, validation requise, journal et arrêt.
Évaluer	Comparer temps, coût et erreurs avec la méthode actuelle.	Cas de test conservés et contrôle après modification.

Exemple de fiche mission

Identifiant ; client ; objectif ; périmètre ; données autorisées ; responsable ; version ; budget ; temps ; livrables ; critères de réception ; dépendances ; décisions ; statut. La fiche devient le point de passage entre conseil, réalisation et pilotage.

Une commande compréhensible

« Prépare le point de la galerie » produirait une proposition fondée sur le dossier autorisé. Une interface vocale pourrait être ajoutée après validation de ce parcours écrit. Elle donnerait accès aux mêmes actions délimitées ; elle ne remplacerait pas les droits ni les contrôles.

Le moteur de modèle, l’hébergement et les connecteurs seront choisis après examen des interfaces et des licences. Le démonstrateur est une construction à réaliser, pas une connexion annoncée à tous les logiciels.

BOJ.ART : faire passer l’idée dans le réel



Visualisation générée par IA d’un banc de recherche. Architecture inspirée des bras légers imprimables ; dessin et pièces illustratifs, non utilisables comme plans de fabrication. Montage réel à définir à partir de la documentation et de composants vérifiés.

L’objectif initial serait simple : **observer, saisir et déplacer un petit objet de test** de manière répétable. Un bras de commande permettrait de montrer un geste ; une caméra et le logiciel conserveraient les séquences utiles à l’analyse.

L’impression 3D servirait à fabriquer des supports, adaptateurs et doigts de pince adaptés au cas choisi. Le bureau d’étude documenterait les versions, dimensions et réglages. Les éléments soumis à effort ou critiques pour la sécurité seraient examinés avant utilisation.

LeRobot propose une documentation pour le SO-101 et des pièces imprimables ; un environnement public MuJoCo offre une base de simulation. Ces ressources sont des points de départ à intégrer et à vérifier, pas une installation déjà opérationnelle. [L3-L5]

Du premier assemblage au prototype validé

Étape	Travail concret	Pièce de livraison
Définir le geste	Choisir objet, distance, position, répétitions et contraintes. Décrire les échecs acceptables et l’arrêt.	Fiche d’essai, dessin de la scène et critère de réussite.
Concevoir et imprimer	Adapter les pièces utiles, préparer le tranchage, vérifier matière et fixation, puis contrôler les dimensions.	Fichiers CAO/STL, version, réglages et contrôle des pièces.
Assembler et calibrer	Vérifier alimentation, moteurs, câblage, limites de mouvement et caméra ; commencer à vitesse limitée.	Nomenclature, procédure d’assemblage et registre de calibration.
Montrer et enregistrer	Téléopérer le geste, conserver images et positions, identifier les essais réussis et ratés.	Jeu de séquences autorisées, annotations et conditions de collecte.
Comparer les méthodes	Tester une commande simple puis, si utile, une politique apprise sur le même cas.	Résultats comparables, temps de cycle, taux de réussite et incidents.
Stabiliser et transmettre	Refaire le test, documenter les limites, préparer le redémarrage et la maintenance.	Vidéo de preuve, rapport, procédures et liste des améliorations.

Premier essai proposé

Une petite pièce non fragile, placée dans plusieurs positions prédéfinies, doit être déplacée dans un bac. Vingt essais sont enregistrés ; la cible initiale proposée est de dix-huit réussites, avec description de chaque échec. Un deuxième passage vérifie la répétabilité après redémarrage.

Une réussite sur ce banc ne démontre pas la capacité à manipuler des œuvres, travailler au milieu du public ou produire en autonomie. Ces usages demanderaient des essais et une conception spécifiques. L’arrêt, la reprise manuelle et les limites de charge restent vérifiés sur le matériel réellement assemblé.

Une méthode pour progresser continuellement

Le laboratoire organiserait la recherche comme une suite d’expériences utiles. Les nouveautés ne seraient retenues qu’après un essai correspondant à un besoin du portefeuille de projets.

Rythme proposé	Travail	Sortie attendue
Chaque semaine de travail	Lire les sources utiles, classer annonces, outils disponibles et résultats vérifiés ; choisir une seule question.	Courte fiche de veille et hypothèse à éprouver.
Pour chaque expérience	Définir la méthode de référence, les entrées, les critères et le plafond de coût avant le lancement.	Protocole reproductible et version des outils.
Chaque mois	Comparer les essais et décider d’adopter, ajuster, différer ou abandonner.	Rapport synthétique, démonstration et décision datée.
Chaque trimestre	Réviser la feuille de route, les compétences et les besoins matériels.	Programme priorisé et budget suivant à valider.

Tableau de bord de recherche

Mesure	Comment elle sera relevée
Temps utile gagné	Durée totale, y compris relecture, corrections et reprise.
Qualité	Erreurs critiques, informations non sourcées, corrections et livrables acceptés.
Coût	Honoraires, appels de modèles, calcul, matériel et maintenance attribuables au cas.
Fiabilité	Résultats sur les mêmes cas, reprises après échec et redémarrage.
Réutilisation	Modules effectivement repris, avec droits et versions compatibles.

Pour le premier cas documentaire, viser 30 % de réduction du temps total sans erreur critique ; ajuster si la qualité progresse mais que le temps ne baisse pas, abandonner en cas de confusion de données ou de coût injustifié. Les seuils sont des propositions à fixer avec le client, pas des résultats acquis.

Une mise à jour importante repasse par les cas de test. La veille est une activité de l’équipe dans les moyens convenus ; elle ne signifie pas une surveillance permanente ni une promesse universelle d’état de l’art.

L’équipe, les responsabilités et le quotidien

Intervenant	Rôle proposé	À préciser avant engagement
John-Lucas / entité cliente	Exprimer les objectifs, arbitrer le budget, valider les usages et désigner les responsables des données.	Entité contractante, délégations et critères de réception.
Morgan Olsen	Piloter le programme, traduire les besoins en missions, coordonner les réalisations et présenter les résultats.	Temps réservé, limites de délégation et responsabilités contractuelles.
Mathys Couet / partenaire technique	Contribution technique et réalisation selon les compétences et la répartition convenues.	Disponibilité, domaines maîtrisés et lots attribués ; aucun titre d’expert présumé.
BOJ.ART / atelier	Participer aux études et fabrications de prototypes selon ses moyens et les accords.	Propriété des machines, accès, tarifs, matériaux, droits et transport.
Spécialiste complémentaire	Examiner un sujet exigeant une compétence absente : robotique, électricité, mécanique, réglementation.	Prestataire, devis et décision avant intervention.

Une séance de travail type

Reprendre l’objectif et la dernière version ; vérifier les moyens ; exécuter l’expérience ; noter les observations ; comparer avec la référence ; conserver les fichiers ; préparer la décision suivante. Les essais interrompus ou ratés sont documentés pour éviter de les reproduire sans apprentissage.

Un compte rendu directement utile

La restitution indique : résultat obtenu, démonstration, coût consommé, temps, limites, fichiers remis et décision attendue. Les personnes autorisées retrouvent la même information dans la fiche mission.

Le pilote représente 18 journées-personnes de R&D; sur trois mois, en moyenne six par mois. Il ne finance pas une équipe complète présente tous les jours. La capacité additionnelle, les remplacements et toute astreinte doivent être convenus ; les missions courantes conservent leur propre décompte.

90 jours pour prouver une première valeur

Le programme ci-dessous décrit le pilote proposé. Le démarrage dépend du contrat, des données, des accès et du lieu disponibles. Les dates se comptent après ce démarrage ; un blocage documenté peut modifier l’ordre des travaux.

Phase	Charge R&D;	Travaux et livrables	Décision
Jours 1 à 15	3 jours / 21 h	Inventaire, fiche mission, cas de référence, contraintes, compétences nécessaires et devis matériel.	Autoriser, adapter ou arrêter avant les achats.
Jours 16 à 45	8 jours / 56 h	Cas IA prioritaire, mémoire et sources, protocole de contrôle, installation des moyens retenus et préparation du banc.	Continuer si le gain et la qualité sont suffisants.
Jours 46 à 90	7 jours / 49 h	Prototype robotique limité si autorisé, répétition des essais, corrections, dossier de preuves et passation.	Maintenir, réviser ou abandonner chaque composant.
Total du pilote	18 jours / 126 h	Deux démonstrateurs successifs au maximum : cas IA, puis geste robotique.	Bilan avant toute nouvelle tranche.

Dossier de sortie du pilote

Le dossier réunit l’état initial, le protocole, les résultats, les coûts, les versions de code, les réglages, la nomenclature, les droits, les procédures de redémarrage et les points restant à résoudre. Il précise ce qui est utilisable, ce qui reste expérimental et ce qui a été arrêté.

Ce qui conditionne le résultat

Pour l’IA : documents autorisés, personnes capables de valider les réponses et interfaces accessibles. Pour la robotique : composants adaptés, compétence d’intégration, temps d’assemblage et local approprié. La disponibilité réelle de BOJ.ART et des intervenants est vérifiée avant de fixer les lots.

Le démonstrateur Jarvis prévu dans l’accompagnement courant reste dans ce forfait. Les journées ci-dessus financent des recherches complémentaires précisément décrites ; une tâche réaffectée depuis le forfait est déduite du décompte correspondant. Les mêmes travaux ne sont pas facturés deux fois.

Le matériel et le budget du pilote

Enveloppe proposée : 30 000 € HT sur 90 jours. Elle constitue une hypothèse de préparation à confirmer par des devis. Le grand laboratoire des vues futures, les travaux immobiliers et une ferme d'imprimantes neuves ne sont pas compris.

Poste	Budget HT
Honoraires R&D; : 18 journées à 750 €, étude initiale comprise	**13 500 €**
Station de calcul : une configuration retenue	**10 000 €**
Banc robotique, caméra, composants et consommables	**2 500 €**
Stockage, réseau et protection électrique	**1 500 €**
Logiciels, API et calcul complémentaire	**1 000 €**
Réserve pour aléas, mobilisée sur accord	**1 500 €**
Total proposé	**30 000 €**

Choisir une seule station de départ

Station x86 avec RTX : la RTX 5090 dispose de 32 Go de mémoire GPU ; une configuration proposée avec 128 Go de RAM et stockage NVMe est à chiffrer. **Alternative DGX Spark :** le modèle NVIDIA décrit 128 Go de mémoire unifiée et un processeur Arm. Le choix dépendra des essais de compatibilité, de mémoire nécessaire et de vitesse sur les cas retenus. Ces capacités ne sont pas équivalentes. [L1-L2]

Les achats seraient décomposés, comparés et validés. Les licences des modèles et des données seraient contrôlées pour l'usage prévu. Les composants libres peuvent limiter les redevances, sans supprimer le coût d'intégration, de calcul et de maintenance. [L3-L5]

Articulation avec l'accompagnement

Sur trois mois : **45 000 € HT d'accompagnement + 30 000 € HT de pilote = 75 000 € HT**, soit en moyenne 26 journées d'équipe par mois à confirmer. Seuls les honoraires facturés par Marwin augmentent son chiffre d'affaires ; les achats directs du client restent distincts.

La première tranche peut se limiter à l'étude de trois journées, soit 2 250 € HT, comprise dans les 13 500 €. La réserve n'est pas facturée sans utilisation. Après le pilote, une option de six journées R&D; par mois à 4 500 € HT pourrait être étudiée, hors matériel et logiciels, par nouvel accord.

Voir plus loin : le laboratoire à trois ou cinq ans



Vision prospective générée par IA, non budgétée. Architecture fictive, locaux non relevés et équipements illustratifs. Cette extension ne fait pas partie du pilote à 30 000 € HT.

Si les premiers résultats le justifient, le laboratoire pourrait réunir une salle de pilotage, des cellules d’essai fermées, un atelier de prototypage et une zone de démonstration. Les expériences conçues pour la galerie ou les événements passeraient par une validation adaptée avant leur présentation au public.

La progression possible : **0-3 mois**, prouver deux usages limités ; **3-12 mois**, stabiliser les outils utiles ; **12-24 mois**, développer une offre reproductible ; **3-5 ans**, envisager une équipe et un lieu élargis selon les contrats, partenariats et résultats.

Les prolongements possibles comprennent des installations interactives, des outils de gestion spécialisés, des petites séries de pièces et des prestations de recherche appliquée. Chacun demandera son étude de marché, ses compétences, ses droits et son financement. Aucun revenu ni calendrier d’extension n’est garanti.

Des actifs clairs et une décision par étape

Sujet	Organisation proposée
Équipements	Votre entité peut acheter et posséder le matériel ; Marwin facture les travaux convenus. Une autre propriété demande un accord distinct.
Accès au laboratoire	Convention précisant lieu, horaires, intervenants, entretien, assurance, usages partagés et restitution.
Données et confidentialité	Accès nominatif aux projets autorisés, sauvegardes vérifiées et règles de conservation ou de suppression.
Code et créations	Distinguer les outils génériques préexistants, les développements payés, les licences de tiers et les droits de réutilisation.
BOJ.ART	Définir la prestation ou mise à disposition ; aucun transfert automatique d'atelier, de machines ou de créations.
Réversibilité	Prévoir la remise des fichiers, configurations, documentations et accès nécessaires selon le contrat.

La décision que nous proposons aujourd'hui

Retenir un cas IA lié à vos projets, un geste robotique simple et un responsable de validation. Autoriser seulement l'étude initiale ; décider de la suite sur une fiche chiffrée et un protocole. Le programme élargi reste un portefeuille de possibilités, activé dans les moyens convenus.

Sources et statut des visuels

Les capacités matérielles et les ressources techniques ci-dessous ont été vérifiées le 30 octobre 2026. Elles documentent des possibilités ; aucun logiciel n'a été installé ni robot testé dans le cadre de cette présentation.

[L1] NVIDIA RTX 5090 : caractéristiques

[L2] NVIDIA DGX Spark : guide matériel

[L3] LeRobot : assemblage SO-101 et pièces

[L4] LeRobot : code et licence Apache-2.0

[L5] SO-101 : environnement MuJoCo public

Les trois images ont été créées par génération d'images intégrée : atelier cible, banc robotique et vision à trois-cinq ans. Direction visuelle : bois, métal sombre, lumière chaude, machines tangibles, sans interfaces flottantes. Elles illustrent un avenir possible et ne décrivent pas un état de réalisation.

Choisir la structure de Marwin Tech

ANNEXE INTERNE AUX FONDATEURS - à partir de cette page

Options avantageuses avant création
Dossier de décision - 30 octobre 2026

Le projet est un cabinet de conseil et de réalisation : organisation, marketing, logiciels et automatisation, puis prototypage selon les moyens disponibles. Morgan confirme le 30 octobre qu'aucune prestation n'a été facturée. Aucune forme juridique, répartition du capital, rémunération ou embauche n'est décidée.

La recommandation de travail

Comparer en priorité deux régimes pour une SARL à gérance majoritaire : IS et option temporaire pour l'IR, avec et sans exonération FRR. L'IR peut favoriser le revenu personnel si l'exonération est acquise et si les bénéfices sont largement retirés. L'IS facilite le choix entre rémunération et réserve pour les outils, les recrutements et la recherche.

Priorité réelle	Option à examiner d'abord	Point décisif
Développer Marwin et réinvestir	SARL à l'IS	Les cotisations des gérants portent principalement sur leur rémunération et certains dividendes, pas sur toute la réserve.
Retirer l'essentiel des bénéfices pour vivre	SARL à l'IR + FRR, si éligible	Le bénéfice professionnel peut être exonéré d'IR ; les cotisations restent dues.
Avoir un emploi extérieur et capitaliser dans Marwin	SAS à l'IS, mandats non rémunérés	Salariat et prestations autonomes doivent être réellement distincts.

La SAS reste une option si l'entrée d'investisseurs et la souplesse des statuts deviennent prioritaires. Son régime social est généralement plus coûteux pour une rémunération régulière. La SARL à l'IR n'est pas retenue sans examen du dispositif FRR et des conséquences de l'option. [1-4]

Ce que l'absence de facture change

Elle permet de préparer les contrats et le régime fiscal avant la première facturation. Elle ne prouve pas, à elle seule, que l'activité n'a pas déjà débuté : les travaux réalisés sur le CRM, les engagements pris et les éventuelles activités antérieures doivent être décrits fidèlement dans le dossier fiscal.

Statut du présent dossier : comparaison préparée, simulation indicative et conditions publiques vérifiées. L'exonération de Marwin n'est pas accordée. Les bénéfices futurs et le contrat Carlone ne sont pas acquis.

Comparer à budget identique

Hypothèse pédagogique sur douze mois : 180 000 € de CA HT, 30 000 € de frais professionnels hors rémunération, soit 150 000 € disponibles avant cotisations et impôts. Deux fondateurs actifs, répartition économique égale uniquement pour le calcul. Ce scénario n'est ni un contrat signé ni une répartition de capital proposée.

Pour isoler l'effet des régimes : chacun a un foyer fiscal d'une part, sans enfant ni autre revenu ; pas d'ACRE ni de crédit d'impôt. Toutes les sommes disponibles sont retirées à terme, sans réserve d'investissement. Le barème d'IR utilisé est celui connu au 30 octobre 2026 ; le calcul définitif dépendra du barème applicable aux revenus et de chaque foyer. [1-3, 5]

Scénario	Sans FRR Net annuel par personne	FRR intégrale confirmée Net annuel par personne
SARL à l'IS Tout le budget affecté aux rémunérations et cotisations	**43 875 €**	**43 875 €**
SARL à l'IR Quote-part du bénéfice professionnel	**42 272 €**	**51 408 €**
SAS à l'IS 2 500 € nets avant IR / mois + solde en dividendes au PFU	**41 080 €**	**43 430 €**

Lecture : dans cet exemple, la SARL à l'IR avec FRR donnerait environ 4 280 € par mois et par personne en équivalent annuel, contre 3 660 € en SARL à l'IS avec toute la marge consacrée aux rémunérations. Si le FRR n'est pas obtenu, la SARL à l'IR devient moins favorable que la SARL à l'IS dans cette même simulation.

Pourquoi le résultat change

En SARL à l'IS, une rémunération normale et ses cotisations sont déduites du bénéfice. Quand toute la marge sert à les financer, le bénéfice imposable résiduel est nul : le FRR apporte peu ou pas d'économie d'IS. L'impôt personnel sur la rémunération reste dû.

En SARL à l'IR, le résultat est attribué aux associés. Si cette activité et ces bénéfices sont éligibles au FRR, l'exonération peut porter sur ce bénéfice professionnel. Elle ne supprime pas les cotisations sociales et ne couvre pas automatiquement les autres revenus du foyer.

En SAS, les rémunérations supportent les cotisations du mandat. Les dividendes proviennent du bénéfice après IS, ou du bénéfice exonéré, puis subissent ici le PFU de 31,4 %. Le barème progressif doit aussi être comparé selon le foyer. Les dividendes ne sont pas un salaire mensuel garanti. [1-4]

Précision de calcul : modèle social Urssaf 11.1.0 / Publicodes 1.10.4, paramètres 2026 ; hypothèse AT/MP de 1 % pour la SAS, hors mutuelle et prévoyance facultatives. Arrondis, réserve légale éventuelle et paramètres propres à l'entreprise à intégrer avant décision. Une simulation n'est pas une validation comptable ou fiscale.

Garder une réserve pour développer Marwin

L’option qui maximise un retrait immédiat n’est pas nécessairement celle qui laisse le plus de moyens à la société. La recherche appliquée, le matériel et les recrutements doivent être financés par une réserve réelle.

Même objectif : 2 500 € après IR par personne et par mois

Hypothèse sur douze mois : 180 000 € de CA HT et 30 000 € de frais annuels. Le contrat Carlone proposé ne couvre que six mois : le financement des six autres mois reste à obtenir. L’exonération FRR reste à établir. Les profils fiscaux sont ceux de la page précédente.

Élément annuel	SARL IS sans FRR	SARL IS + FRR	SARL IR + FRR
Net personnel total pour les deux	**60 000 €**	**60 000 €**	**60 000 €**
Cotisations + IR personnel financés sur la marge	**33 332 €**	**33 332 €**	**47 184 €**
IS sur le bénéfice conservé	**9 917 €**	**0 €**	**Sans objet**
Solde conservé dans la société	**46 751 €**	**56 668 €**	**42 816 €**

Sans aide, la SARL à l’IS conserverait ici environ 46 750 € par an après rémunérations et impôts, soit 3 900 € par mois en moyenne. Le taux réduit d’IS suppose ses conditions remplies. La réserve reste dans l’entreprise ; son retrait futur peut entraîner une nouvelle imposition. [1-3]

Ce que je privilégierais pour votre projet

Un prévisionnel de référence en SARL à l’IS, avec une rémunération personnelle cible et une réserve de développement. En parallèle, conserver la SARL à l’IR + FRR comme scénario concurrent si vous souhaitez surtout percevoir les bénéfices pendant les premières années. L’option IR est limitée à cinq exercices et nécessite de préparer la sortie de ce régime.

L’objectif de 7 500 € par personne

S’il s’agit de 7 500 € **après impôt personnel** chaque mois, notre modèle SARL à l’IS demande environ 166 000 € de coût annuel de rémunération par dirigeant. Avec 30 000 € de frais pour la société, cela représente environ 362 000 € de CA HT annuel, sans réserve supplémentaire. Une comparaison IR + FRR doit être menée sur le même revenu cible. L’avantage fiscal ne remplace pas une marge commerciale suffisante.

Ces montants ne fixent ni vos rémunérations ni un prix à proposer à Carlone. Le contrat de six mois évoqué précédemment reste une proposition ; 180 000 € annuels est seulement une hypothèse commune de comparaison.

Moyens de rémunération : choix recommandé

Orientation de travail : SARL à l'IS avec une rémunération régulière soutenable, frais professionnels justifiés et réserve de trésorerie. C'est la référence tant que le FRR et les situations personnelles ne sont pas établis. La SARL à l'IR avec FRR et la SAS à l'IS restent des scénarios à comparer selon vos priorités.

Situation réelle	Structure et rémunération à examiner	Point décisif
Vous travaillez dans Marwin et en vivez	SARL à gérance majoritaire, IS ; rémunération de gérant selon le budget.	Coût social TNS, protection à compléter si nécessaire ; minimum de cotisations même sans rémunération. [19]
Vous retirez l'essentiel des bénéfices	SARL avec option IR temporaire, si FRR confirmé et conditions de l'option remplies.	Les cotisations portent sur le bénéfice professionnel attribué, même non retiré. Préparer la fin de l'option. [1, 4]
Un emploi extérieur vous fait vivre	SAS à l'IS ; mandats non rémunérés et bénéfices conservés pour investir.	Pas de cotisations de mandat sans rémunération ; pas de droits sociaux créés par ce mandat. L'emploi doit être réel. [20]
Carlone veut vous salarier et acheter des prestations	Contrat de travail pour les fonctions salariées ; contrat Marwin pour des lots réellement autonomes.	Fonctions, temps, moyens et subordination examinés ; budget global recalculé. Un poste permanent ne se justifie pas par un CDD de convenance. [7-8]

Ordre proposé pour les sorties d'argent

1. Rembourser les dépenses professionnelles réellement engagées, avec justificatifs et usage privé traité correctement.
2. Payer la rémunération prévue et provisionner cotisations, TVA et impôts.
3. Garder un fonds de roulement et un budget d'investissement.
4. Examiner une distribution du bénéfice disponible après clôture, si elle reste pertinente.

Les dividendes ne constituent pas une rémunération mensuelle garantie. En SARL, leur fraction dépassant le seuil social applicable au gérant majoritaire peut supporter des cotisations. En SAS, le PFU actuel et l'option globale au barème doivent être comparés selon le foyer. Les avances en compte courant peuvent être remboursées si une dette réelle envers l'associé existe ; elles ne créent pas un revenu gratuit. [3, 19]

Si vous êtes tous deux cogérants et détenez ensemble plus de la moitié des parts, la gérance peut être majoritaire même avec 50 % chacun. La répartition ne doit donc pas être choisie en croyant qu'elle transforme automatiquement les deux dirigeants en assimilés salariés. Identité du futur associé et décisions de gouvernance à confirmer.

[19] SARL : statut et rémunération du gérant

[20] SAS : cotisations sociales

[21] Mentions obligatoires des factures

Sécuriser le FRR et les conditions de création

Territoire vérifié : le simulateur officiel classe Cosne-Cours-sur-Loire, code commune 58086, en FRR. Le classement territorial ne vaut pas accord d’exonération pour la future société. [4, 6]

Contrôle	Application à Marwin
Activité et implantation	Décrire le conseil, le marketing et le logiciel ; prouver l’adresse de direction et les moyens réellement utilisés en zone. Un siège postal seul ne suffit pas.
Création ou reprise	Fenêtre FRR : du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2029. Décrire les travaux antérieurs, dont le CRM gratuit ou non facturé, et les éventuels liens avec des activités existantes.
Effectif et régime fiscal	FRR socle : moins de 11 salariés et régime fiscal réel adapté. Les associés ne sont pas automatiquement des salariés.
Travail hors zone	Qualifier l’activité sédentaire ou non sédentaire et documenter les lieux de réalisation. Les documents publics présentent différemment les effets du seuil de 25 %. Faire confirmer la règle applicable par le SIE ; voir le complément de recherche.
Autres dispositifs	Examiner les règles de non-cumul et les aides de minimis. Ne pas additionner plusieurs exonérations comme si elles étaient acquises.
CFE	La délibération Cœur de Loire n° 2024/26-09/14, du 26 septembre 2024, a été retrouvée : elle instaure l’exonération FRR. L’éligibilité de Marwin et l’application à l’établissement restent à établir. Voir le contrôle détaillé. [18]

Conditions de l’option IR à examiner

Pour l’option temporaire d’une SARL : activité principale éligible, société non cotée créée depuis moins de cinq ans, moins de 50 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan inférieur à 10 M€, droits de vote détenus à au moins 50 % par des personnes physiques et à au moins 34 % par le gérant et son foyer. L’option est valable cinq exercices non renouvelables. L’accord des associés, les formalités, le calendrier et les effets du retour à l’IS sont à faire contrôler. Aucun lien familial entre associés n’est présumé. [1]

Salariat chez Carlone et société à côté

Conserver cette option seulement si un emploi réel et des missions indépendantes distinctes peuvent être décrits. Le CDD doit avoir un motif légal temporaire ; un rôle permanent appelle normalement un CDI. L’exonération patronale FRR à l’embauche vise notamment les CDI et certains CDD d’au moins douze mois, sous conditions. Elle ne s’ajoute pas librement aux autres allègements. [7-9]

Plan de décision et sources

Travail à terminer avant immatriculation

1. Fixer l'adresse d'exploitation envisagée et l'origine de l'activité. Morgan confirme qu'aucune prestation n'a été facturée ; joindre une chronologie simple des travaux déjà réalisés.

2. Définir les fonctions des deux associés, les droits sur les créations, les moyens apportés, le revenu personnel visé et la réserve à constituer. Aucun équipement BOJ.ART, Jarvis, UNUM ou personnel ne devient automatiquement un actif de Marwin.

3. Faire contrôler le même prévisionnel en SARL-IS, SARL-IR et SAS-IS. Comparer le revenu après impôt, la trésorerie conservée, la protection sociale et les conséquences d'une fin du FRR ou d'un changement de régime.

4. Préparer une demande de prise de position au service des impôts sur l'éligibilité FRR : activité, adresse et moyens, historique du CRM, régime fiscal envisagé, travail à distance et déplacements. Demander expressément comment traiter les bénéfices attribués aux associés si l'option IR est retenue. Le rescrit engage l'administration dans les conditions applicables à une description complète et sincère. Aucun dossier n'a été envoyé. [10]

Leviers complémentaires

Étudier l'ACRE pour chacun selon sa situation, sans la budgéter comme acquise. Prendre en charge les dépenses professionnelles réelles et amortir les investissements selon les règles. Examiner CIR, CII ou JEI seulement sur des travaux effectivement éligibles et documentés ; la simple utilisation d'IA ne suffit pas.

Sources primaires consultées le 30 octobre 2026

[1] Fiscalité de la SARL, option IR et IS - https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36211

[2] Modèles et simulateurs Urssaf - https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs/ind%C3%A9pendant

[3] Fiscalité de la SAS et dividendes - https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F36006

[4] FRR : exonérations fiscales et conditions - https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31139

[5] Barème de l'impôt sur le revenu - https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1419

[6] Simulateur officiel du classement FRR, commune 58086 - https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/zonageFranceRuralitesRevitalisation

[7] Distinguer salariat et indépendance - https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F1691

[8] Conditions du CDD - https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F36

[9] FRR : exonérations de cotisations à l'embauche - https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F31048

[10] Rescrit fiscal professionnel - https://www.impots.gouv.fr/professionnel/le-rescrit-fiscal

Aides avant création et avant engagement

Complément de recherche du 30 octobre 2026. Les dispositifs ci-dessous sont identifiés dans des sources officielles. Aucun droit personnel, financement ou accord n’est présumé. Ils complètent le choix du régime fiscal ; ils ne se cumulent pas automatiquement.

Dispositif	Avantage possible	Conditions qui changent la décision
France Travail : ARE ou ARCE	Revenu de transition ou capital de démarrage.	Il faut des droits ouverts. ARCE : 60 % des droits ARE restants, avec retenue de 3 %, versés en deux fois et sous conditions. Le maintien de l’ARE et l’ARCE sont des options alternatives. Le second versement de l’ARCE peut être incompatible avec un CDI à temps plein, hors exception SCOP. [11]
Région : aide à la création	Avance remboursable à taux zéro, sans garantie, de 20 000 à 200 000 €.	Ce n’est pas une subvention. L’aide est plafonnée par les fonds propres et exige notamment des apports et un prêt bancaire selon le règlement. Secteur d’activité à confirmer. Demande au plus tard dans les douze mois du démarrage du courant d’affaires. [12]
Région : investissement matériel	Avance remboursable, en principe 20 % de l’assiette éligible, plafonnée à 250 000 €.	Projet productif réel, plafond de fonds propres et financement bancaire ou crédit-bail représentant au moins 80 % de l’investissement selon la fiche. Dépôt avant engagement. Ne pas acheter du matériel uniquement pour obtenir une aide. [13]
Région : conseil stratégique	Subvention possible pour un client éligible : 50 % des dépenses admises, plafond 15 000 € sur deux ans.	Petite entreprise de moins de 50 personnes, secteur admis et marchés dépassant la région, sauf exception prévue. Mission de cinq jours minimum ; plafond 1 000 € HT/jour. Dépôt avant signature du devis ou tout autre engagement. [14]

Les trois fiches régionales consultées annoncent une échéance au **31 décembre 2026, dans la limite des crédits disponibles**. L’instruction peut imposer d’autres conditions : aucune somme n’est ajoutée au prévisionnel avant accord. Les droits France Travail et l’éligibilité sectorielle de Marwin restent à établir.

Une application commerciale pour l’offre Cadrer

Le règlement régional du conseil stratégique accepte des audits, des scénarios et préconisations, ainsi que certains outils co-construits dans une démarche stratégique. Il exclut notamment l’installation et la mise en œuvre de logiciels, la rédaction de documents opérationnels et le montage d’un dossier de financement. Le conseil stratégique admissible doit être séparé de la production technique dans une proposition réelle. L’activité et les marchés du client comptent : l’aide n’est pas acquise pour Carlone ou pour une galerie. [14]

Points de contrôle et sources complémentaires

Un point FRR à faire trancher avant de compter l’exonération

La FAQ ministérielle de juillet 2025 distingue les activités sédentaires et non sédentaires. En FRR socle, elle indique une perte de l’exonération pour une activité sédentaire réalisant plus de 25 % de son chiffre d’affaires hors zone, mais une exonération proportionnelle pour l’activité non sédentaire. La fiche Service Public vérifiée en février 2026 présente une proratisation dans les deux cas. Cette différence de présentation doit être éclaircie par la lecture du texte en vigueur et une prise de position écrite du SIE pour le modèle d’activité de Marwin. [4, 15]

La formule générale selon laquelle dépasser 25 % ferait seulement perdre une partie de l’exonération était trop large. Pour le prévisionnel, conserver un scénario sans FRR tant que la nature de l’activité et le périmètre géographique ne sont pas validés. Une adresse de facturation client hors région ne décrit pas à elle seule le lieu réel d’exécution.

Autre structure étudiée : la SCOP

Une SCOP peut être constituée notamment en SARL ou SAS avec deux associés salariés. Son régime prévoit une répartition spécifique des bénéfices et une exonération de CFE, ainsi que certaines déductions à l’IS. Il impose une gouvernance coopérative et des réserves particulières. Cette option exige un projet durable de propriété et de gouvernance partagées ; elle n’est pas retenue par défaut pour obtenir un taux d’impôt plus bas. Les salaires gardent leurs cotisations. [16]

Ordre de vérification pour Marwin

Priorité 1 : adresse réelle, historique de l’activité et périmètre FRR ; l’implantation FRR ouvre aussi une voie d’accès à l’ACRE. **Priorité 2 :** antécédents ACRE, contrôle de la société et droits ARE de chacun. **Priorité 3 :** besoins de trésorerie et apports pour les aides régionales. **Priorité 4 :** tester une offre Cadrer auprès d’un client dont le secteur est admis. Voir la fiche d’éligibilité ajoutée ci-après.

[11] ARCE : conditions, montant et versements

[12] Région BFC : aide à la création

[13] Région BFC : investissement matériel

[14] Région BFC : conseil stratégique et règlement

[15] FAQ ministérielle FRR, juillet 2025, pages 21-25

[16] SCOP : règles sociales et fiscales

Éligibilité : ce qui est déjà vérifié

Contrôle approfondi du 30 octobre 2026. Les critères publics et les décisions locales ci-dessous ont été recherchés. Une condition vérifiée ne vaut pas attribution de l'aide ; les informations personnelles et les modalités de création restent à compléter.

Dispositif	Résultat du contrôle	Condition restant à établir
FRR : impôt sur les bénéfices	**Zonage de Cosne confirmé.** Le conseil et les logiciels peuvent relever des activités admises. [4, 6]	Adresse et moyens réels, régime fiscal réel, effectif inférieur à 11 salariés, origine de l'activité et travail hors zone.
ACRE : cotisations des créateurs	**Voie FRR identifiée.** Créer une entreprise réellement implantée en FRR figure parmi les critères personnels. L'âge ou le chômage ne sont donc pas obligatoires par cette voie. [17]	Pour chacun : absence d'ACRE dans les trois années précédentes, contrôle effectif de la société pendant deux ans, revenu et dépôt dans le délai.
CFE : exonération locale FRR	**Vote local retrouvé.** Cœur de Loire l'a instaurée le 26 septembre 2024 ; publication le 3 octobre 2024. [18]	Établissement et entreprise remplissant les conditions FRR, déclaration CFE et application en vigueur à la date de création.
ARE ou ARCE	**Non déterminable à ce stade.** Aucune notification de droits des fondateurs n'est disponible. [11]	Situation France Travail de chacun, droits restants et dates de fin de contrat/création. ARCE : ACRE nécessaire.
Avance régionale à la création	**Dispositif existant, financement non établi.** Avance remboursable, pas subvention. [12]	Secteur admis, fonds propres et prêt bancaire. Au minimum de 20 000 € d'aide : au moins 20 000 € de nouveaux fonds propres et 20 000 € de prêt selon la fiche.

ACRE : avantage temporaire et plafonné

Hors micro-entreprise : exonération pendant **12 mois** de **25 % des cotisations couvertes** si le revenu professionnel est au plus de **36 045 €** en 2026 ; elle diminue ensuite jusqu'à 48 060 €, puis devient nulle. La CSG-CRDS et toutes les cotisations ne sont pas effacées. La demande doit être déposée dans les **60 jours de l'ouverture d'activité**. [17]

Le vote local ne permet pas de cumuler deux fois une économie : l'exonération générale de CFE de l'année de création et celle du FRR concernent le même impôt. Aucun montant d'aide nouveau n'est intégré aux simulations de ce dossier.

Fiche à compléter pour trancher

Il manque des faits propres à Marwin, pas une nouvelle liste d'aides. Les champs ci-dessous permettent de vérifier les critères avant le choix définitif du statut. Ils ne demandent aucun identifiant fiscal ni accès à un compte personnel.

Information	Ce qui est connu	Réponse ou pièce attendue
Implantation	Projet lié à Cosne-Cours-sur-Loire ; adresse d'exploitation inconnue.	Commune, local réellement utilisé, domicile ou bureau, titre d'occupation ; lieux habituels des interventions.
Origine de l'activité	Aucune facture selon Morgan ; CRM déjà réalisé.	Dates du premier travail et des engagements ; entreprise ou micro-entreprise préexistante de chacun ; propriétaire du CRM.
ACRE, par fondateur	Historique non communiqué.	Déjà bénéficiaire ? Si oui, dates de début et de fin. Ne pas confondre ACRE, ARE et ARCE.
Contrôle de la société	Identité et rôle du futur associé, parts et dirigeants non arrêtés.	Projet de répartition et fonctions de direction. Exemple seulement : deux dirigeants à 50/50 satisfont le test de contrôle individuel décrit par Service Public, sous réserve des autres conditions.
France Travail, par fondateur	Droits non connus.	Salarié, inscrit ou non ; ARE ouverte ou non ; si oui, montant journalier et jours restants, puis dates pertinentes.
Moyens financiers	Pas de budget financé validé.	Apports disponibles, prêt envisagé, dépenses et revenu souhaité ; distinguer moyens propres et moyens mis à disposition.

Questions précises préparées pour le SIE

1. L'origine de l'activité et les travaux CRM décrits relèvent-ils d'une création ou reprise éligible à l'article 44 quindecies A ?
2. Comment qualifier le conseil et le logiciel réalisés depuis les locaux ou chez les clients, et appliquer la règle hors zone ?
3. Quels bénéfices seraient exonérés sous IS ou sous option IR, et quelle déclaration CFE joindre pour l'établissement ?

Cette trame est préparée, sans envoi. Un dossier complet doit reprendre des faits exacts ; les simulations comparatives restent des hypothèses tant que ces réponses manquent.

[17] ACRE : critères, contrôle, justificatifs, taux et délai (fiche du 1er juillet 2026)

[18] Cœur de Loire : délibération n° 2024/26-09/14, exonération CFE FRR, publiée le 3 octobre 2024